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2INFIINTARE CENTRU DE APORT VOLUNTAR

1 Semnare contract 0 0

2 Intocmire studiu de fezabilitate inclusiv verificare 1 13

3
Intocmirea documentatiei pentru obtinerea avizelor 
necesare

5 13

4
Proiectul pentru autorizarea executarii lucrarilor de 
construire(P.A.C.)

14 4

5
Proiectul tehnic de executie (PT+CS+DE) inclusiv 
verificare

14 14

6
Documentatia tehnica de atorizarea executarii 
organizarii lucrărilor (D.T.O.E.) inclusiv verificare

14 14

7 Emitere autorizatie de construire 28 1

8
Asistență tehnică pe perioada de execuție a lucrărilor 
(inclusiv fazele determinante și eventuale modificări 
ale proiectului);

29 24

9
Intocmire raport la terminarea executiei lucrarilor 
permanente

51 2

10 Ordin executie lucrari 29 1

11 Organizare de santier 29 1

12 Activitati conexe organizarii de santier 29 1

13
Adaptare la amplasament (conform studiului 
geotehnic, ridicare  topografica, avize, acorduri etc).

30 2

14 Rezistenta 32 10

15 Arhitectura 40 13

16 Instalatii 40 13

17 Dotari 49 4

18 Receptie lucrari 51 2

19 Programul de urmarire a comportarii lucrarii in timp 7 10 PE TOATA PERIOADA MONITORIZARII SI A DURATEI DE VIATA A INVESTITIEI, RESPECTANDU-SE PRINCIPIUL "DNSH"
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