



Avizat,
Secretar general
Macarie Marcela

PROIECT DE HOTĂRÂRE
Nr. 1079 din 28.02.2024

**privind aprobarea ajustării prețului contractului de proiectare și execuție lucrări
privind obiectivul de investiții „Reabilitare străzi în comuna Batoș, județul Mureș”**

Consiliul Local al Comunei Batoș, Județul Mureș, întrunit în ședință ordinară .

Având în vedere Raportul de specialitate nr. 1107 din 29.02.2024 și Referatul de aprobare nr. 1079 din 28.02.2024 întocmite de domnul primar Dumitru Cotoi prin care propune aprobarea ajustării prețului contractului de proiectare și execuție lucrări privind obiectivul de investiții „Reabilitare străzi în comuna Batoș, județul Mureș”, precum și avizul favorabil al comisiilor de specialitate;

În baza prevederilor:

- O.U.G 47 din 2022 privind ajustarea prețurilor contractelor de achiziție publică/contractelor sectoriale/contractelor de concesiune/acordurilor -cadru.

- Instrucțiunii președintelui Agenției Naționale pentru Achiziții Publice nr. 1/2021, privind modificarea contractului de achiziție publică/contractului de achiziție sectorială/acordului-cadru;

- Legii 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare;

- H.G. nr. 395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice;

- Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

- Contractului de achiziție publică de proiectare și execuție lucrări nr. 919/27.02.2023 și actele adiționale nr. 1 și 2 la acesta;

În baza Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, R, cu modificările și completările ulterioare și art. 7 alin. 13 din Legea nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul art. 129, alin. (1), alin. (2), lit. b) și alin. (4) lit. d) coroborat cu art. 139 alin. 3 și art. 196 alin. 1 lit. a din Ordonanța de Urgență nr. 57/2019- privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Se aprobă ajustarea prețului contractului de achiziție publică de proiectare și execuție lucrări pentru realizarea obiectivului de investiții „Reabilitare străzi în comuna Batoș, județul Mureș”, cu suma de 150.004,91 lei cu TVA.

Art. 2. Suma prevăzută la articolul 1 se suportă din Bugetul local al comunei Batoș.

Art.3. Primarul comunei Batoș va asigura ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri cu respectarea prevederilor din actele normative în materie.

Art.4. Prezenta hotărâre se comunică prin grija secretarului general la: Instituția Prefectului - județul Mureș, Primarului comunei Batoș, Consilierului achiziții publice, Compartimentului Financiar – Contabil din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Batoș, afișare și postare pe site-ul www.primariabatos.ro.

Prezenta hotărâre a fost adoptată de Consiliul local al Comunei Batoș în ședință ordinară, cu respectarea prevederilor 139 alin.(3) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, respectiv cu un număr de voturi ”pentru” din numărul de 13 consilieri în funcție.

**INIȚIATOR,
PRIMAR
Cotoi Dumitru**



ROMÂNIA
JUDEȚUL MUREȘ
COMUNA BATOȘ

Web: www.primariabatos.ro, E-mail: batos@cjmures.ro
Batoș 547085, nr. 302, Telefon / Fax 0265 544212



Nr. 1079 din 28.02.2024

REFERAT DE APROBARE

la proiectul de hotărâre privind aprobarea ajustării prețului contractului de proiectare și execuție lucrări privind obiectivul de investiții „Reabilitare străzi în comuna Batoș, județul Mureș”

Ținând cont de faptul că la nivelul unității noastre administrativ-teritoriale, la această dată se află în derulare contractul de proiectare și execuție lucrări privind realizarea obiectivului de investiții „Reabilitare străzi în comuna Batoș, județul Mureș”, încheiat cu SC Astor Com SRL în data de 27.02.2023 înregistrat sub nr. 919.

Văzând situațiile de plată nr. 2 depusă de executantul lucrărilor la data de 22.02.2024, din care rezultă o valoare ajustată a lucrărilor executate în sumă de 123.612,59 lei cu TVA și documentatia privind recalcularea ajustării lucrărilor aferente situației de plată nr. 1, cu indice final Octombrie 2023, depusă de executantul lucrărilor la data de 21.02.2024, rezultă o valoare recalculată în sumă de 26.392,32 lei cu TVA

Având în vedere aceste aspecte, rezultă o valoare totală ajustată, conform situației de plată 1 recalculată și situației de plată nr. 2, în valoare de 150.004,91 lei cu TVA, în aceste condiții propun inițierea proiectului de hotărâre privind aprobarea ajustării prețului contractului de proiectare și execuție lucrări privind obiectivul de investiții „Reabilitare străzi în comuna Batoș, județul Mureș”.

**ÎNTOCMIT,
Primar**

Cotoi Dumitru



ROMÂNIA
JUDEȚUL MUREȘ
COMUNA BATOȘ

Web: www.primariabatos.ro, E-mail: batos@cjmures.ro
Batoș 547085, nr. 302, Telefon / Fax 0265 544212



Nr. 1107 din 29.02.2024

RAPORT DE SPECIALITATE

la proiectul de hotărâre privind aprobarea ajustării prețului contractului de proiectare și execuție lucrări privind obiectivul de investiții „Reabilitare străzi în comuna Batoș, județul Mureș”

La nivelul unității noastre administrativ-teritoriale, la această dată se află în derulare contractul de proiectare și execuție lucrări privind realizarea obiectivului de investiții „Reabilitare străzi în comuna Batoș, județul Mureș”, încheiat cu SC Astor Com SRL în data de 27.02.2023 înregistrat sub nr. 919, în valoare de 3.057.608,00 lei fără TVA.

Analizând situațiile de plată:

- nr. 2 depusă de executantul lucrărilor la data de 22.02.2024, rezultă o valoare ajustată a lucrărilor executate în sumă de 103.876,13 lei fără TVA, respectiv 123.612,59 lei cu TVA.

- nr. 1 cu recalculare ajustare indice final la data depunerii situației de plată, luna Octombrie 2023, depusă de executantul lucrărilor la data de 21.02.2024, rezultă o valoare recalculată în sumă de 22.178,42 lei fără TVA, respectiv 26.392,32 lei cu TVA. Rezultă o valoare totală ajustată, conform situației de plată 1 recalculată și situația de plată nr. 2, în valoare de 126.054,55 lei fără TVA, respectiv 150.004,91 lei cu TVA.

În aceste condiții propun Consiliului Local Batoș aprobarea ajustării prețului contractului cu suma de 150.004,91 inclusiv TVA pentru acest obiectiv de investiții, în baza prevederilor:

- Clauzei 48- Ajustarea prețurilor din acordul contractual nr. 919/27.02.2023, care prevede:

I.- la art. 48.1: aplicarea unei formule de ajustare a prețurilor, atunci când Durata de Execuție la semnarea Contractului este mai mică sau egală cu 365 de zile.

II.- la art. 48.4 : La fiecare solicitare de plată, moneda:Leu, sursa și definiția indicelui: O.U.G. nr. 47 din 14 aprilie 2022, formula: $Va = Vo \times [(1 - p - a) \times ICCn/ICCdata referință + (p+a)]$,

unde:

Va - reprezintă valoarea ajustată a solicitării de plată;

Vo - reprezintă valoarea solicitării de plată conform prețurilor prevăzute în oferta care a stat la baza încheierii contractului/ acordului – cadru, a reprezintă valoarea procentuală a plății în avans determinată ca raport dintre valoarea avansului primit și nerestituit/nejustificat și prețul contractului, p reprezintă valoarea procentuală a profitului determinată ca raport dintre valoarea profitului exprimată valoric și prețul contractului, ICCn reprezintă indicele de cost în construcții total aferent lunii solicitării de plată, iar ICC data referință reprezintă indicele de cost în construcții total aferent lunii anterioare datei – limită de depunere a ofertei, conform documentației de atribuire sau documentelor aferente realizării achiziției directe. În cazul contractelor subsecvente încheiate în baza

unui acord – cadru, ICC data referință reprezintă indicele de cost în construcții total aferent lunii anterioare datei – limită de depunere a ofertei aferente acordului – cadru.

În situația în care luna aferentă datei – limită de depunere a ofertei este anterioară lunii ianuarie 2019, ICC data referință se asimilează indicelui de cost în construcții total aferent lunii ianuarie 2019.

Avansul și profitul, exprimate valoric, sunt cele din oferta care a stat la baza încheierii contractului/acordului – cadru.

- O.U.G 47 din 2022 privind ajustarea prețurilor contractelor de achiziție publică/contractelor sectoriale/contractelor de concesiune/acordurilor -cadru.

-Articolului 7 alin. (2) lit. f) din Instrucțiunea președintelui Agenției Naționale pentru Achiziții Publice nr. 1/2021, modificarea unui contract/acord-cadru este considerată nesubstanțială în conformitate cu prevederile art. 221 alin. (1) lit. e) și alin. (7) din Legea nr. 98/2016, respectiv ale art. 240 alin. (2) și (3) din Legea nr. 99/2016, atunci când, prin modificare, contractul/acordul-cadru nu prezintă caracteristici care diferă în mod substanțial de cele ale documentului inițial, cum ar fi și fără a se limita la:

„f) ajustarea prețului contractului într-o situație care nu putea fi prevăzută de către contractant, dacă aceasta este strict necesară pentru acoperirea costurilor pe baza cărora s-a fundamentat prețul contractului, cu respectarea prevederilor alin. (1) lit. a)-d) privind încadrarea modificărilor ca fiind nesubstanțiale; prin situație care nu putea fi prevăzută se înțelege un eveniment a cărui apariție sau ale cărui efecte nu puteau fi prevăzute în mod rezonabil de către un ofertant diligent la data de clarificare, este mai presus de controlul contractantului, nu intră sub responsabilitatea contractuală a contractantului și are ca efect crearea unei disproporții de prestații între părți, afectând interesele comerciale legitime ale contractantului”;

- Conform prevederilor art. 222² din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice cu modificările și completările ulterioare, care stipulează: “pe parcursul îndeplinirii acordului-cadru/contractului, prețul poate fi ajustat prin actualizare în cazul în care pe piață au apărut anumite condiții, în urma cărora s-a constatat creșterea/diminuarea indicilor de preț pentru elemente constitutive ale ofertei, al căror efect se reflectă în creșterea/diminuarea costurilor pe baza cărora s-a fundamentat prețul acordului-cadru/contractului”;

-H.G. nr. 395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice

- Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

- OUG 57/2019 – Codul administrativ cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere cele menționate mai sus propun Consiliului Local Batoș ajustarea prețului contractului de proiectare și execuție lucrări privind obiectivul de investiții „Reabilitare străzi în comuna Batoș, județul Mureș”.

ÎNTOCMIT,
Consilier achiziții publice

Muntean Laura

