

**INFIINTARE CENTRU DE APORT VOLUNTAR**

Sapt. start	Durata (nr. sapt.)	SAPT	Sapt. 1	Sapt. 2	Sapt. 3	Sapt. 4	Sapt. 5	Sapt. 6	Sapt. 7	Sapt. 8	Sapt. 9	Sapt. 10	Sapt. 11	Sapt. 12	Sapt. 13	Sapt. 14	Sapt. 15	Sapt. 16	Sapt. 17	Sapt. 18	Sapt. 19	Sapt. 20	Sapt. 21	Sapt. 22	Sapt. 23	Sapt. 24	Sapt. 25	Sapt. 26	Sapt. 27	Sapt. 28	Sapt. 29	Sapt. 30	Sapt. 31	Sapt. 32	Sapt. 33	Sapt. 34	Sapt. 35	Sapt. 36	Sapt. 37	Sapt. 38	Sapt. 39	Sapt. 40	Sapt. 41	Sapt. 42	Sapt. 43	Sapt. 44	Sapt. 45	Sapt. 46	Sapt. 47	Sapt. 48	Sapt. 49	Sapt. 50	Sapt. 51	Sapt. 52																																																				
1	Semnare contract	0	0																																																																																																							
2	Intocmire studiu de fezabilitate inclusiv verificare	1	13																																																																																																							
3	Intocmirea documentatiei pentru obtinerea avizelor necesare	5	13																																																																																																							
4	Proiectul pentru autorizarea executarii lucrarilor de construire(P.A.C.)	14	4																																																																																																							
5	Proiectul tehnic de executie (PT+CS+DE) inclusiv verificare	14	14																																																																																																							
6	Documentatia tehnica de autorizarea executarii organizarii lucrărilor (D.T.O.E.) inclusiv verificare	14	14																																																																																																							
7	Emitere autorizatie de construire	28	1																																																																																																							
8	Asistență tehnică pe perioada de execuție a lucrărilor (inclusiv fazele determinante și eventuale modificări ale proiectului);	29	24																																																																																																							
9	Intocmire raport la terminarea executiei lucrarilor permanente	51	2																																																																																																							
10	Ordin executie lucrari	29	1																																																																																																							
11	Organizare de santier	29	1																																																																																																							
12	Activitati conexe organizarii de santier	29	1																																																																																																							
13	Adaptare la amplasament (conform studiului geotehnic, ridicare topografica, avize, acorduri etc).	30	2																																																																																																							
14	Rezistenta	32	10																																																																																																							
15	Arhitectura	40	13																																																																																																							
16	Instalatii	40	13																																																																																																							
17	Dotari	49	4																																																																																																							
18	Receptie lucrari	51	2																																																																																																							
19	Programul de urmarire a comportarii lucrării in timp	7	10	PE TOATA PERIOADA MONITORIZARII SI A DURATEI DE VIATA A INVESTITIEI, RESPECTANDU-SE PRINCIPIUL "DNSH"																																																																																																						

